

LA MAISON DES ASSOCIATIONS EN QUELQUES CHIFFRES

LES TRAVAUX

	HTVA	TVAC
Estimation du marché	€ 1.817.631,14	€ 2.199.333,68
Montant de l'attribution à TWT	€ 1.545.661,46	€ 1.870.250,37
Montants des avenants en cours de travaux	€ 209.992,32	€ 254.090,71
Montant du marché après avenants	€ 1.755.653,78	€ 2.124.341,07
Décompte de quantités supplémentaires	+ € 63.205,66	€ 76.478,85
Montant total du marché	€ 1.818.859,44	€ 2.200.819,92
Application de la clause de révision des prix	+ € 83.086,07	€ 100.534,14
Rectifications	+ € -0,04	€ -0,05
TOTAL	€ 1.901.945,47	€ 2.301.354,02
Auteur de projet	€ 109.931,92	€ 133.017,62
TOTAL	€ 2.011.877,39	€ 2.434.371,64

LES SUBVENTIONS APRES DECOMPTE DES TRAVAUX

DEVELOPPEMENT RURAL	€ 1.146.626,93
SITES A RENOVER	€ 868.125,07
SITES A RENOVER (complément 31/10/2012)	€ 179.987,37
TOTAL	€ 2.194.739,37
PART COMMUNALE	€ 239.632,27

L'EQUIPEMENT

1. Bibliothèque/EPN	€ 38.128,46
2. Ameublement divers salles	€ 20.217,69
3. Vaisselle et matériel pour cuisine	€ 3.100,00
4. Matériel d'éclairage et de sonorisation	€ 5.288,91
5. Equipement conciergerie	€ 9.437,32
6. Matériel d'amélioration acoustique	€ 10.000,00
7. Matériel pour maison d'accueil communautaire	€ 4.561,33
8. Matériel informatique/internet :	€ 5.404,05
TOTAL A CE JOUR	€ 96.137,76

NOTA Le matériel de brasserie (verres, beer-cooler, frigos, pompes, évier et tables à venir) est mis à disposition par la brasserie Scaillet

SUBVENTION EQUIPEMENT (Communauté française)

€ 20.000,00